1. Análisis Dimensional del Área

    El proyecto abarca las siguientes áreas y elementos:
    
        Impermeabilización: 30 m² de superficie.
        Pintura: 40 m² de superficie.
        Calentador Solar: 1 unidad (instalación).
        Cocina Integral: Área de instalación estimada de 2 m x 4 m = 8 m². Esta dimensión se considera para trabajos de preparación y montaje de la estructura de la cocina integral.
        Colocación de Loseta: 60 m² de superficie.
        Colocación de Azulejo en Baño: Se estima un área de 2 m x 2 m = 4 m² para un muro o zona específica.
        Cambio de Puertas: 3 unidades de puertas a madera (suministro e instalación).
        Herrería para Ventanas: 5 unidades (fabricación e instalación).
    


2. Catálogo de Materiales Calculados

MaterialEspecificaciónCantidadUnidad
Impermeabilizante AcrílicoElastomérico, 5 años45Litro (3 cubetas de 19L)
Malla de RefuerzoFibra de poliéster, 1m de ancho30m lineal
Pintura VinílicaAcabado Mate/Satinado25Litro
Sellador AcrílicoPara superficies porosas6Litro
Rodillo para Pintar9 pulgadas1Pieza
BrochasVarias medidas3Pieza
Cinta de Enmascarar1 pulgada3Rollo
Plástico ProtectorCalibre ligero40m²
Calentador SolarCapacidad estándar, 150-200 L1Unidad
Tubos y Conexiones de CobrePara interconexión1Juego
Válvulas de RetenciónBronce, 1/2 pulgada2Pieza
Cocina IntegralMódulos, cubiertas, herrajes (suministro del cliente)1Juego
Silicón SelladorAntihongos, transparente2Cartucho
Tornillería y TaquetesVariada para fijación1Caja
Loseta Cerámica/PorcelánicaSelección del cliente66m²
Adhesivo para LosetaSaco de 20 kg, tipo modificado17Saco
Boquilla (Junta)Color a elegir, para juntas de 1-3mm15Kg
Crucetas Separadoras3 mm500Pieza
Azulejo CerámicoSelección del cliente5m²
Adhesivo para AzulejoSaco de 20 kg2Saco
Boquilla para AzulejoColor a elegir1Kg
Puertas de MaderaIncluye marcos y chambranas3Unidad
BisagrasAcero, 3 por puerta9Pieza
ChapasPara puerta interior3Unidad
Herrería para VentanasDiseño y medidas a especificar5Unidad
Anclajes y Tornillería MetálicaPara fijación de herrería1Caja



Desglose del Presupuesto para Mano de Obra:
Presupuesto base: $169039.00 MXN
Descuento del 30%: -$50711.70 MXN
Presupuesto real disponible para mano de obra: $118327.30 MXN
Distribución: 1 Especialista en Acabados y Revestimientos x 1 Jornada = $550.00 | 1 Técnico en Estructuras y Albañilería (impermeabilización) x 1 Jornada = $600.00 | 1 Técnico en Estructuras y Albañilería (loseta/azulejo) x 3 Jornadas = $1,800.00 | 1 Especialista en Carpintería y Estructuras de Madera x 5 Jornadas = $3,500.00 | 1 Técnico Instalador de Sistemas Hidrosanitarios x 1 Jornada = $650.00 | 1 Especialista en Fabricación e Instalación Metálica x 1 Jornada = $750.00 | 1 Asistente de Construcción x 4 Jornadas = $1,600.00
Total distribuido: $9450.00 MXN
Sobrante: $108877.30 MXN


3. Capital Humano Requerido

Especialista en Acabados y Revestimientos: 1 - 1 jornada
Técnico en Estructuras y Albañilería: 2 - 4 jornadas (1 para impermeabilización, 1 para loseta/azulejo x 3 jornadas)
Especialista en Carpintería y Estructuras de Madera: 1 - 5 jornadas
Técnico Instalador de Sistemas Hidrosanitarios: 1 - 1 jornada
Especialista en Fabricación e Instalación Metálica: 1 - 1 jornada
Asistente de Construcción: 1 - 4 jornadas


4. Órdenes de Trabajo Individualizadas


ORDEN DE TRABAJO #001 Imprimir Esta Orden
Asignado a: Especialista en Acabados y Revestimientos
Objetivo: Ejecutar la preparación y aplicación de pintura vinílica en 40 m² de superficie interior.
Compensación Estimada por esta orden: 1 Jornada x $550.00 = $550.00 MXN
Materiales a utilizar por cada orden:
Pintura Vinílica: 25 LitrosSellador Acrílico: 6 LitrosRodillo para Pintar: 1 PiezaBrochas: 3 PiezasCinta de Enmascarar: 3 RollosPlástico Protector: 40 m²
Instrucciones Paso a Paso:

Proteger pisos, mobiliario y áreas adyacentes con plástico protector y cinta.
Inspeccionar la superficie de 40 m² para detectar imperfecciones, realizando limpieza y resanes menores si son necesarios.
Aplicar una capa uniforme de sellador acrílico sobre toda la superficie a pintar, asegurando cobertura total.
Una vez seco el sellador, aplicar la primera capa de pintura vinílica utilizando rodillo y brocha.
Dejar secar el tiempo recomendado por el fabricante (aproximadamente 2-4 horas).
Aplicar la segunda capa de pintura vinílica para asegurar un acabado homogéneo y cubriente.
Retirar cuidadosamente la cinta de enmascarar y el plástico protector antes de que la pintura seque completamente para evitar desgarros.
Realizar limpieza final del área.




ORDEN DE TRABAJO #002 Imprimir Esta Orden
Asignado a: Técnico en Estructuras y Albañilería
Objetivo: Realizar la impermeabilización de 30 m² de superficie.
Compensación Estimada por esta orden: 1 Jornada x $600.00 = $600.00 MXN
Materiales a utilizar por cada orden:
Impermeabilizante Acrílico: 45 LitrosMalla de Refuerzo: 30 m lineal
Instrucciones Paso a Paso:

Limpiar la superficie de 30 m² de cualquier residuo, polvo, grasa o material suelto. Asegurar que esté seca.
Aplicar una primera capa de impermeabilizante acrílico de manera uniforme sobre toda la superficie.
Mientras la primera capa está fresca, colocar la malla de refuerzo, asegurándose de que quede bien adherida y sin arrugas, solapando los bordes al menos 10 cm.
Dejar secar la primera capa junto con la malla el tiempo recomendado por el fabricante.
Aplicar una segunda capa de impermeabilizante acrílico, cubriendo completamente la malla y la superficie.
Verificar la uniformidad y cobertura total para asegurar la protección contra filtraciones.




ORDEN DE TRABAJO #003 Imprimir Esta Orden
Asignado a: Técnico Instalador de Sistemas Hidrosanitarios
Objetivo: Instalar un calentador solar, incluyendo conexiones hidráulicas.
Compensación Estimada por esta orden: 1 Jornada x $650.00 = $650.00 MXN
Materiales a utilizar por cada orden:
Calentador Solar: 1 UnidadTubos y Conexiones de Cobre: 1 JuegoVálvulas de Retención: 2 Piezas
Instrucciones Paso a Paso:

Identificar la ubicación óptima para la instalación del calentador solar, considerando orientación y acceso a tomas de agua.
Preparar la base o estructura de soporte para el calentador, asegurando estabilidad y nivelación.
Montar el calentador solar en su posición, fijándolo de manera segura.
Realizar las conexiones hidráulicas de entrada y salida de agua, incluyendo válvulas de retención y uniones necesarias, utilizando tubería de cobre y selladores adecuados.
Verificar la estanqueidad de todas las conexiones, realizando pruebas de presión si es necesario.
Asegurar el correcto funcionamiento del sistema y purgar el aire de las tuberías.
Realizar limpieza final del área de trabajo.




ORDEN DE TRABAJO #004 Imprimir Esta Orden
Asignado a: Especialista en Carpintería y Estructuras de Madera
Objetivo: Ejecutar la preparación del área y la instalación de la cocina integral en un espacio de 8 m².
Compensación Estimada por esta orden: 2 Jornadas x $700.00 = $1400.00 MXN
Materiales a utilizar por cada orden:
Cocina Integral: 1 JuegoSilicón Sellador: 2 CartuchosTornillería y Taquetes: 1 Caja
Instrucciones Paso a Paso:

Realizar la demolición controlada de la cocina existente (si aplica), retirando escombros y limpiando el área de 8 m².
Preparar y nivelar las superficies de muros y pisos donde se instalará la cocina integral, realizando resanes menores si son necesarios.
Verificar la ubicación de las tomas eléctricas, hidráulicas y de gas, asegurando que estén correctamente posicionadas para los nuevos módulos.
Ensamblar y fijar los módulos inferiores de la cocina integral, asegurando su nivelación y alineación precisa.
Instalar y fijar los módulos superiores, verificando la resistencia de los anclajes y la estabilidad estructural.
Colocar cubiertas (si el alcance lo incluye y el material es provisto), ajustando y sellando uniones con silicón.
Realizar ajustes finos, verificación de aperturas y cierres de puertas y cajones.
Limpiar el área de trabajo y retirar residuos.




ORDEN DE TRABAJO #005 Imprimir Esta Orden
Asignado a: Técnico en Estructuras y Albañilería
Objetivo: Realizar la colocación de loseta en 60 m² y azulejo en 4 m².
Compensación Estimada por esta orden: 3 Jornadas x $600.00 = $1800.00 MXN
Materiales a utilizar por cada orden:
Loseta Cerámica/Porcelánica: 66 m²Adhesivo para Loseta: 17 SacosBoquilla (Junta): 15 KgCrucetas Separadoras: 500 PiezasAzulejo Cerámico: 5 m²Adhesivo para Azulejo: 2 SacosBoquilla para Azulejo: 1 Kg
Instrucciones Paso a Paso:

Preparar las superficies de 60 m² (loseta) y 4 m² (azulejo), asegurando que estén limpias, secas, niveladas y libres de polvo o grasa.
Establecer niveles y trazar líneas guía para iniciar la colocación de la loseta y el azulejo, definiendo el patrón y dirección.
Preparar la mezcla de adhesivo según las indicaciones del fabricante para cada tipo de recubrimiento.
Aplicar el adhesivo con llana dentada sobre el firme y el reverso de las piezas para asegurar una adherencia óptima.
Colocar las losetas y azulejos uno por uno, utilizando crucetas separadoras para mantener una distancia uniforme entre piezas.
Verificar constantemente la nivelación y alineación de cada pieza con nivel de burbuja.
Realizar cortes de piezas según sea necesario para ajustar a bordes, columnas y elementos fijos.
Una vez que el adhesivo haya fraguado (generalmente 24 horas), retirar las crucetas.
Preparar la mezcla de boquilla (junta) y aplicarla en todos los espacios entre las losetas y azulejos, asegurando un llenado completo.
Limpiar el exceso de boquilla con esponja húmeda antes de que fragüe completamente.
Realizar limpieza final de la superficie.




ORDEN DE TRABAJO #006 Imprimir Esta Orden
Asignado a: Especialista en Carpintería y Estructuras de Madera
Objetivo: Realizar el cambio e instalación de 3 puertas de madera.
Compensación Estimada por esta orden: 3 Jornadas x $700.00 = $2100.00 MXN
Materiales a utilizar por cada orden:
Puertas de Madera: 3 UnidadesBisagras: 9 PiezasChapas: 3 UnidadesTornillería variada
Instrucciones Paso a Paso:

Retirar cuidadosamente las 3 puertas existentes y sus marcos, si aplica.
Preparar los vanos para la instalación de los nuevos marcos de madera, asegurando la limpieza y nivelación.
Instalar los nuevos marcos de madera en cada vano, asegurando que estén a plomo y nivel.
Ajustar las puertas de madera a los marcos, realizando cortes y cepillados necesarios para un cierre perfecto.
Fijar las bisagras (3 por puerta) al marco y a la puerta, garantizando un movimiento suave y sin fricción.
Instalar las chapas en cada puerta, verificando su correcto funcionamiento de apertura y cierre.
Realizar ajustes finales para un cierre hermético y estético.
Limpiar el área de trabajo, retirando residuos de madera.




ORDEN DE TRABAJO #007 Imprimir Esta Orden
Asignado a: Especialista en Fabricación e Instalación Metálica
Objetivo: Realizar la instalación de herrería para 5 ventanas.
Compensación Estimada por esta orden: 1 Jornada x $750.00 = $750.00 MXN
Materiales a utilizar por cada orden:
Herrería para Ventanas: 5 UnidadesAnclajes y Tornillería Metálica: 1 Caja
Instrucciones Paso a Paso:

Verificar las medidas y el diseño de la herrería fabricada en relación con las 5 ventanas.
Preparar los vanos de las ventanas, asegurando que estén limpios y libres de obstrucciones para la instalación.
Posicionar cada pieza de herrería en su respectiva ventana, verificando el nivel y el aplomo.
Fijar la herrería a la estructura del muro utilizando los anclajes y tornillería metálica adecuada, asegurando una sujeción firme y segura.
Realizar soldaduras menores o ajustes si son necesarios para garantizar la estabilidad y estética de la instalación.
Aplicar pintura anticorrosiva en los puntos de anclaje expuestos o retoques necesarios.
Limpiar el área de trabajo, retirando residuos metálicos o de soldadura.




ORDEN DE TRABAJO #008 Imprimir Esta Orden
Asignado a: Asistente de Construcción
Objetivo: Proporcionar apoyo general y específico en las tareas de colocación de loseta/azulejo y otras actividades del proyecto.
Compensación Estimada por esta orden: 4 Jornadas x $400.00 = $1600.00 MXN
Materiales a utilizar por cada orden:
Materiales variados según el requerimiento de las tareas de apoyo.
Instrucciones Paso a Paso:

Asistir en la preparación de superficies para loseta y azulejo, incluyendo limpieza y acarreo de materiales.
Apoyar al Técnico en Estructuras y Albañilería en la preparación de mezclas de adhesivos y boquillas, así como en el suministro de piezas.
Ayudar en la limpieza constante del área de trabajo, retirando escombros y materiales sobrantes.
Brindar apoyo en tareas de protección para áreas de pintura y en la limpieza post-pintura.
Apoyar en el acarreo de materiales y herramientas para todas las especialidades según se requiera.
Realizar cualquier otra tarea de apoyo que sea indicada por los especialistas para asegurar la eficiencia del proyecto.



5. Análisis de Costos de Ejecución (Mano de Obra)

PuestoCantidadTarifaTiempo de laborCosto Total
Especialista en Acabados y Revestimientos1$550.00 / Jornada1 Jornada$550.00
Técnico en Estructuras y Albañilería (Impermeabilización)1$600.00 / Jornada1 Jornada$600.00
Técnico en Estructuras y Albañilería (Loseta/Azulejo)1$600.00 / Jornada3 Jornadas$1800.00
Especialista en Carpintería y Estructuras de Madera1$700.00 / Jornada5 Jornadas$3500.00
Técnico Instalador de Sistemas Hidrosanitarios1$650.00 / Jornada1 Jornada$650.00
Especialista en Fabricación e Instalación Metálica1$750.00 / Jornada1 Jornada$750.00
Asistente de Construcción1$400.00 / Jornada4 Jornadas$1600.00

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA ESTIMADO: $9450.00 MXN


Acta de Entrega y Conformidad de ObraARCOMEX Imprimir Acta de Entrega
Documento de entrega técnica para validación del cliente


DATOS GENERALES DE LA OBRA
Descripción de la obraSería trabajo de impermeabilizante 30 m2
Pintura 40 m2 
Calentador solar
Cocina integral
Loseta 60m2
Azulejo en el baño 2x2
Cambio de 3 puertas a madera 
Herreria para 5 ventanas
Área total calculadaImpermeabilización: 30 m²; Pintura: 40 m²; Calentador Solar: 1 unidad; Cocina Integral: 8 m²; Loseta: 60 m²; Azulejo Baño: 4 m²; Puertas: 3 unidades; Herrería: 5 unidades.
Personal asignadoEspecialista en Acabados y Revestimientos: 1; Técnico en Estructuras y Albañilería: 2 (distintos para tareas); Especialista en Carpintería y Estructuras de Madera: 1; Técnico Instalador de Sistemas Hidrosanitarios: 1; Especialista en Fabricación e Instalación Metálica: 1; Asistente de Construcción: 1.
Tiempo estimado5 jornadas
Fecha de elaboración18/07/2024


Resumen de Materiales a Entregar

MaterialCantidadUnidad
Impermeabilizante Acrílico45Litro (3 cubetas de 19L)
Malla de Refuerzo30m lineal
Pintura Vinílica25Litro
Sellador Acrílico6Litro
Rodillo para Pintar1Pieza
Brochas3Pieza
Cinta de Enmascarar3Rollo
Plástico Protector40m²
Calentador Solar1Unidad
Tubos y Conexiones de Cobre1Juego
Válvulas de Retención2Pieza
Cocina Integral1Juego
Silicón Sellador2Cartucho
Tornillería y Taquetes1Caja
Loseta Cerámica/Porcelánica66m²
Adhesivo para Loseta17Saco
Boquilla (Junta)15Kg
Crucetas Separadoras500Pieza
Azulejo Cerámico5m²
Adhesivo para Azulejo2Saco
Boquilla para Azulejo1Kg
Puertas de Madera3Unidad
Bisagras9Pieza
Chapas3Unidad
Herrería para Ventanas5Unidad
Anclajes y Tornillería Metálica1Caja


Alcance del Trabajo a Realizar
El proyecto incluye la impermeabilización de 30 m² de superficie mediante la limpieza, aplicación de dos capas de impermeabilizante acrílico y malla de refuerzo. Se ejecutará la preparación y aplicación de pintura vinílica en 40 m² de superficies interiores, incluyendo resanes menores y dos capas de pintura. Se realizará la instalación de un calentador solar, abarcando la preparación del sitio y las conexiones hidráulicas necesarias. En el área destinada a la cocina integral (8 m²), se efectuará la preparación de superficies y el montaje de los módulos de la cocina. Adicionalmente, se llevará a cabo la colocación de loseta en 60 m² y de azulejo en 4 m² en el baño, que implica la preparación de superficies, aplicación de adhesivo, colocación precisa, emboquillado y limpieza. Se procederá con el cambio e instalación de 3 puertas de madera, incluyendo marcos, bisagras y chapas. Finalmente, se realizará la instalación de la herrería para 5 ventanas, que comprende la fijación segura de las estructuras metálicas y ajustes finales.

Condiciones de Entrega

El trabajo se considera entregado al ejecutar todas las órdenes descritas.
Los materiales listados son los estrictamente necesarios. Cualquier adicional requerirá autorización por escrito.
Los tiempos son estimados basados en rendimientos estándar. Factores externos podrán modificarlos sin costo adicional.
Este documento se entrega sin costo extra como parte del servicio de planeación.




_________________________
Firma de quien elabora
Director de Proyecto


_________________________
Firma de conformidad del cliente
Nombre y cargo


Documento generado automáticamente como parte del servicio de planeación inteligente. Sin costo adicional de elaboración.
