
ARCOMEX REPORTE  DE  PLANEACIÓN
DE  OBRA
Documento técnico para ejecución de remodelación

PRESUPUESTO GLOBAL

$169,039.02 MXN

1. ANÁLISIS  DIMENSIONAL  DEL  ÁREA

Baño (3.00 × 2.00 m): Área de piso = 3 × 2 = 6.00 m². Perímetro = 2(3+2) = 10.00 m. Área bruta de

muros (h=2.40 m) = 10 × 2.40 = 24.00 m². Menos hueco de puerta (0.80 × 2.10 = 1.68 m²). Área neta

de azulejo = 24.00 − 1.68 = 22.32 m². Con 10% de desperdicio: 25.00 m² de azulejo. Área de

impermeabilización (piso + muros zona regadera ~4 m²) = 10.00 m².

Cocina (2.50 × 2.50 m): Área de piso = 2.5 × 2.5 = 6.25 m². Perímetro = 2(2.5+2.5) = 10.00 m. Área de

azulejo (h=1.80 m, descontando puerta 0.80 m de ancho): (10 − 0.80) × 1.80 = 16.56 m². Con 10% de

desperdicio: 19.00 m² de azulejo.

Sala-Comedor (4.00 × 4.00 m): Área de piso = 4 × 4 = 16.00 m².

Recámara (4.00 × 3.00 m): Área de piso = 4 × 3 = 12.00 m².

Salón 1 (3.00 × 3.00 m): Área de piso = 3 × 3 = 9.00 m².

Salón 2 (3.00 × 3.00 m): Área de piso = 3 × 3 = 9.00 m².

TOTAL ÁREA DE PISO A LOSETAR: 6 + 6.25 + 16 + 12 + 9 + 9 = 58.25 m². Con 10% de desperdicio por

cortes: 66.00 m² de loseta.

TOTAL ÁREA DE AZULEJO EN MUROS: 22.32 + 16.56 = 38.88 m². Con 10% de desperdicio: 44.00 m²

de azulejo.

ÁREA DE PINTURA (altura de muro = 2.80 m):

— Baño: muros totalmente azulejados, solo techo = 6.00 m².

— Cocina: muros arriba del azulejo = 10 × (2.80 − 1.80) − 0.80 × (2.80 − 1.80) = 9.20 m²; techo = 6.25

m²; subtotal = 15.45 m².

— Sala-Comedor: muros = 16 × 2.80 − 2(0.90 × 2.10) = 40.62 m²; techo = 16 m²; subtotal = 56.62 m².

— Recámara: muros = 14 × 2.80 − 1(0.90 × 2.10) = 37.31 m²; techo = 12 m²; subtotal = 49.31 m².

— Salón 1: muros = 12 × 2.80 − 1(0.80 × 2.10) = 31.92 m²; techo = 9 m²; subtotal = 40.92 m².

— Salón 2: muros = 12 × 2.80 − 1(0.80 × 2.10) = 31.92 m²; techo = 9 m²; subtotal = 40.92 m².

Total bruto de pintura: 6 + 15.45 + 56.62 + 49.31 + 40.92 + 40.92 = 209.22 m². Con 10% de

desperdicio: 232.00 m² de superficie a pintar.

2. CATÁLOGO  DE  MATERIALES  CALCULADOS

MATERIAL ESPECIFICACIÓN CANTIDAD UNIDAD

Loseta para piso Cerámica o porcelánico 30×30 cm 66.00 m²

Pegamento para

loseta

Tipo C2, alta adherencia, bulto 35 kg

(rendimiento ~7 m²/bulto)

10.00 bulto

DESCUENTO: -30%



MATERIAL ESPECIFICACIÓN CANTIDAD UNIDAD

Lechada para juntas

de loseta

Cementicia, bulto 25 kg 3.00 bulto

Azulejo para baño Cerámico 20×20 cm o 30×30 cm 25.00 m²

Azulejo para cocina Cerámico 20×20 cm 19.00 m²

Pegamento para

azulejo

Tipo C1, bulto 35 kg (rendimiento ~8

m²/bulto)

6.00 bulto

Lechada para juntas

de azulejo

Cementicia, bulto 25 kg 2.00 bulto

Impermeabilizante Asfáltico o acrílico para baño, cubeta 19

kg

1.00 cubeta

Cemento gris Tipo Portland, bulto 50 kg (fijaciones y

parches)

3.00 bulto

Arena de río Grava fina, lavada 1.00 m³

Cal hidráulica Para preparación de superficies, bulto 25

kg

2.00 bulto

Regadera completa Con válvula mezcladora, cabezal y tubo

flexible

1.00 juego

Llaves para lavabo Par mezclador, cromadas 1.00 par

Tubería PVC

hidráulico

Diferentes diámetros (½", 1 ½", 2") con

conexiones

1.00 juego

Sellador hidráulico Silicón neutro para sanitarios, cartucho

400 ml

3.00 pieza

Puerta para baño 0.80 × 2.10 m con marco de madera 1.00 pieza

Puerta para cocina 0.80 × 2.10 m con marco de madera 1.00 pieza

Puerta para

recámara

0.90 × 2.10 m con marco de madera 1.00 pieza

Cancel para

regadera

Cristal templado 6 mm con perfil de

aluminio

1.00 pieza

Cocina integral Con cubierta, gabinetes inferiores y

superiores, tarja

1.00 juego

Alacena Mueble superior para cocina, según

dimensión disponible

1.00 pieza

Espejo para baño Con borde pulido, dimensiones según

espacio disponible

1.00 pieza



MATERIAL ESPECIFICACIÓN CANTIDAD UNIDAD

Pintura vinílica Acabado mate, color a elección, galón 4

L

10.00 galón

Imprimación Blanca para muros, galón 4 L 8.00 galón

Cinta de pintor 48 mm, resistencia media 6.00 rollo

Rodillo para pintar 18 cm, pelo corto para esmalte/vinílica 4.00 pieza

Brocha para

retrunques

2 pulgadas, cerda blanda 4.00 pieza

Desglose del Presupuesto para Mano de Obra:

Presupuesto base: $169,039.02 MXN

Descuento del 30%: −$50,711.71 MXN

Presupuesto real disponible para mano de obra: $118,327.31 MXN

Distribución: Téc. Estructuras 22d × $600 = $13,200 | Téc. Hidrosanitario 5d × $650 = $3,250 | Esp.

Carpintería 12d × $600 = $7,200 | Esp. Acabados 15d × $550 = $8,250 | Asistentes ×2 (40d × $350) =

$14,000

Total distribuido: $45,900.00 MXN

Sobrante: $72,427.31 MXN

3. CAPITAL  HUMANO  REQUERIDO

Técnico en Estructuras y Albañilería: 1 persona — 22 jornadas de labor

Técnico Instalador de Sistemas Hidrosanitarios: 1 persona — 5 jornadas de labor

Especialista en Carpintería y Estructuras de Madera: 1 persona — 12 jornadas de labor

Especialista en Acabados y Revestimientos: 1 persona — 15 jornadas de labor

Asistente de Construcción: 2 personas — 20 jornadas de labor cada uno



4. ÓRDENES  DE  TRABAJO  INDIVIDUALIZADAS

ORDEN DE TRABAJO #001

Asignado a: Técnico en Estructuras y Albañilería

Objetivo: Ejecutar la demolición total del baño, impermeabilización, instalación de loseta en 58.25 m² de

piso distribuidos en 6 áreas, instalación de azulejo en 38.88 m² de muros (baño y cocina), aplicación de

lechada en todas las juntas y fijación del espejo de baño.

Compensación Estimada por esta orden: 22 días × $600.00 = $13,200.00 MXN

Materiales a utilizar por esta orden:

Loseta para piso — 66.00 m²

Pegamento para loseta — 10.00 bultos

Lechada para juntas de loseta — 3.00 bultos

Azulejo para baño — 25.00 m²

Azulejo para cocina — 19.00 m²

Pegamento para azulejo — 6.00 bultos

Lechada para juntas de azulejo — 2.00 bultos

Impermeabilizante — 1.00 cubeta

Cemento gris — 3.00 bultos

Arena de río — 1.00 m³

Cal hidráulica — 2.00 bultos

Espejo para baño — 1.00 pieza

Instrucciones Paso a Paso:

1. Demolición del baño: Retirar la totalidad de loseta de piso y azulejo de muros mediante cincel y martillo

neumático, desmontar sanitarios y accesorios fijos, retirar escombros y limpiar la superficie hasta dejar
muros y piso expuestos en concreto.

2. Impermeabilización: Aplicar una capa continua de impermeabilizante asfáltico sobre el piso completo del

baño y los muros de la zona de regadera hasta una altura de 1.80 m (área aproximada de 10 m²), verificar
ausencia de grietas o fisuras previas, reforzar esquinas y cambios de plano con malla de fibra de vidrio,

dejar secar mínimo 24 horas.

3. Instalación de loseta en baño: Trazar niveles con láser a partir del punto más alto del piso, preparar
mezcla de pegamento tipo C2 con agua limpia según proporción del fabricante, colocar loseta

comenzando por la zona de regadera hacia la puerta, verificar nivelación con escuadra de 45° y nivel de

burbuja en cada pieza, usar separadores de 2 mm, dejar fraguar 24 horas mínimo antes de transitar.

4. Instalación de azulejo en baño: Trazar líneas verticales y horizontales de referencia con plomada y nivel

láser sobre los muros, preparar pegamento tipo C1, iniciar colocación desde la segunda hilera hacia arriba

reservando la hilera inferior para cortes de ajuste, verificar aplomo en cada pieza, cortar piezas especiales
con cortadora manual de azulejo, dejar fraguar 12 horas mínimo.

5. Instalación de loseta en cocina (6.25 m²): Repetir procedimiento de trazo nivelado con láser, preparar

superficie limpia y seca, colocar loseta verificando alineación de juntas con separadores de 2 mm,

asegurar nivelación continua con el área de pasillo o corredor adyacente.

6. Instalación de azulejo en cocina (19 m²): Trazar línea horizontal a 1.80 m de altura como referencia

superior del azulejo, trazar verticales cada ancho de pieza, instalar azulejo desde la segunda hilera hacia
arriba en todos los muros de la cocina excepto el área del marco de puerta, verificar aplomo y alineación

constante.

7. Instalación de loseta en sala-comedor (16 m²): Trazar niveles con láser desde la entrada principal,
colocar loseta verificando alineación de juntas con respecto a los muros principales, usar separadores de

2 mm, mantener humedad en loseta antes de colocar.



8. Instalación de loseta en recámara (12 m²): Repetir procedimiento de trazo y colocación, verificar

continuidad de juntas con el corredor, nivelar con respecto al umbral de la puerta.

9. Instalación de loseta en salón 1 (9 m²) y salón 2 (9 m²): Colocar loseta en ambos espacios con el mismo

procedimiento, verificar niveles entre áreas y continuidad del patrón de juntas.

10. Aplicación de lechada en todas las áreas: Preparar lechada cementicia según proporción del fabricante,

aplicar con llana de caucho presionando en diagonal sobre las juntas, limpiar excesos con esponja

húmeda antes del fraguado inicial (15-20 minutos), dejar curar 24 horas.

11. Fijación de espejo de baño: Marcar posición en el muro azulejado con nivel, aplicar pegamento epóxico o
silicona neutra en puntos de apoyo, presionar el espejo contra el muro, verificar plomada y nivel, sostener

con cinta hasta el fraguado completo (24 horas).



ORDEN DE TRABAJO #002

Asignado a: Técnico Instalador de Sistemas Hidrosanitarios

Objetivo: Desmantelar las instalaciones hidrosanitarias existentes del baño, instalar nueva tubería de

alimentación y desagüe, montar la regadera completa con válvula mezcladora y cabezal, instalar las

llaves de lavabo, y realizar pruebas de hermeticidad.

Compensación Estimada por esta orden: 5 días × $650.00 = $3,250.00 MXN

Materiales a utilizar por esta orden:

Regadera completa — 1.00 juego

Llaves para lavabo — 1.00 par

Tubería PVC hidráulico — 1.00 juego

Sellador hidráulico — 3.00 piezas

Instrucciones Paso a Paso:

1. Desmantelamiento de instalaciones existentes: Cortar y retirar la totalidad de tubería de agua caliente y
fría del baño, retirar tubería de desagüe del piso y muros, tapar provisionalmente las salidas de las tomas

principales para evitar fugas durante el proceso.

2. Trazado y alojamiento de nueva tubería: Trazar el recorrido de tubería en muros y piso considerando las
posiciones definidas para regadera (mezcladora a 1.10 m de altura, cabezal a 2.00 m) y lavabo, perforar

muros con taladro percutor para alojar tubería de alimentación y desagüe.

3. Instalación de tubería de desagüe: Colocar tubería PVC de 2" para la regadera y 1 ½" para el lavabo con
pendiente mínima del 2% hacia el punto de conexión al drenaje principal, fijar con abrazaderas cada 80

cm, sellar juntas con limpiador y pegamento PVC, verificar pendientes con nivel.

4. Instalación de tubería de alimentación: Instalar tubería CPVC o PEX para agua fría y caliente según
trazado, conectar a las tomas principales, fijar con abrazaderas, identificar con cinta roja (caliente) y azul

(fría).

5. Montaje de válvula mezcladora de regadera: Instalar la placa y el cuerpo de la válvula en el muro a 1.10 m
de altura del piso terminado, conectar tubería de agua fría y caliente según marcas de la válvula, verificar

alineación horizontal con nivel.

6. Montaje de cabezal de regadera: Conectar el tubo flexible o codo de salida al cabezal a 2.00 m de altura,

verificar que el ángulo de orientación del cabezal apunte al centro de la zona de regadera, fijar

firmemente.

7. Instalación de llaves de lavabo: Montar las llaves mezcladoras sobre la cubierta del lavabo o en el muro
según el modelo, conectar alimentaciones de agua fría y caliente, verificar que las llaves abran y cierren

correctamente.

8. Prueba de hermeticidad: Someter todas las conexiones de agua a una presión de prueba de 5 kg/cm²

durante mínimo 30 minutos, inspeccionar visualmente cada junta, conexión y punto de fijación, marcar con

cinta cualquier fuga detectada para reparación inmediata, no dar por terminada la orden hasta confirmar

cero fugas.

9. Sellado final: Aplicar sellador hidráulico de silicón neutro en la unión entre la placa de la válvula

mezcladora y el azulejo, en la base de la regadera, y alrededor del lavabo, verificar acabado limpio y

uniforme.



ORDEN DE TRABAJO #003

Asignado a: Especialista en Carpintería y Estructuras de Madera

Objetivo: Instalar las 3 puertas con marcos (baño, cocina y recámara), montar el cancel de cristal

templado para la regadera, instalar la cocina integral con todos sus módulos y la alacena, verificando

nivelación, plomada y correcto funcionamiento de todos los mecanismos.

Compensación Estimada por esta orden: 12 días × $600.00 = $7,200.00 MXN

Materiales a utilizar por esta orden:

Puerta para baño (0.80 × 2.10 m con marco) — 1.00 pieza

Puerta para cocina (0.80 × 2.10 m con marco) — 1.00 pieza

Puerta para recámara (0.90 × 2.10 m con marco) — 1.00 pieza

Cancel para regadera — 1.00 pieza

Cocina integral — 1.00 juego

Alacena — 1.00 pieza

Instrucciones Paso a Paso:

1. Instalación de marco de puerta de baño: Verificar plomada del hueco con plomada de 2 m, posicionar el
marco en el hueco dejando holgura uniforme de 5 mm perimetrales, nivelar horizontalmente con cuñas de

madera, fijar con tornillos de 3" y taquetes de expansión de 8 mm en los tres puntos de anclaje por lado,

verificar que el marco no presente desplazamiento al presionar.

2. Instalación de hoja de puerta de baño: Colocar bisagras de 4" en el marco a 20 cm del borde superior y

20 cm del borde inferior, montar la hoja verificando holguras de 3 mm en los tres lados libres, ajustar el

cierre verificando que la puerta no roce ni quede descentrada, instalar la cerradura o picaporte.

3. Instalación de puerta de cocina: Repetir el procedimiento completo de marco y hoja, verificar que la altura

del umbral coincida con el nivel de loseta terminada, ajustar bisagras para que el cierre sea hermético.

4. Instalación de puerta de recámara (0.90 m): Mismo procedimiento con las dimensiones de puerta de 0.90

× 2.10 m, instalar manija tipo pomo o barra según modelo, verificar que el mecanismo de cierre opere

suavemente sin forzar.

5. Montaje de cancel para regadera: Verificar niveles del piso losetado y del muro azulejado donde se fijarán
los perfiles, marcar posición de los perfiles laterales con plomada, perforar con broca de widia para

azulejo, fijar perfiles con taquetes y tornillos de acero inoxidable, instalar riel superior nivelado, insertar

hoja de cristal templado en los perfiles, verificar que el sello de goma cierre herméticamente, probar
apertura y cierre.

6. Instalación de módulos inferiores de cocina integral: Trazar línea horizontal de referencia a 90 cm del

piso terminado (altura estándar de cubierta), posicionar los módulos inferiores uno por uno, nivelar cada
módulo con sus patas ajustables, fijar al muro con tornillos y taquetes apropiados para el tipo de muro,

verificar alineación entre módulos con nivel largo.

7. Instalación de cubierta de cocina: Colocar la cubierta sobre los módulos inferiores, verificar nivelación en
ambas direcciones, fijar desde abajo con tornillos cortos o silicona estructural, sellar el perímetro contra el

muro con silicón neutro para evitar filtraciones de agua.

8. Instalación de módulos superiores y alacena: Trazar línea horizontal a 140-150 cm del piso (según
modelo), fijar los módulos superiores al muro con tornillos de 4" y taquetes de expansión de 10 mm

(soporte mínimo de 30 kg por punto), verificar nivelación, instalar las puertas de los módulos y ajustar

bisagras para alineación correcta, instalar la alacena como módulo independiente con el mismo
procedimiento.

9. Verificación final: Abrir y cerrar cada puerta de cocina, cada cajón y cada gaveta verificando que no haya

fricción, desalineación ni holgura excesiva, ajustar bisagras y correderas según sea necesario, limpiar
excesos de polvo y residuos de instalación.



ORDEN DE TRABAJO #004

Asignado a: Especialista en Acabados y Revestimientos

Objetivo: Preparar todas las superficies de muros y plafones de la vivienda (232 m²), aplicar imprimación,

ejecutar dos manos de pintura vinílica en todas las áreas no azulejadas (baño techo, cocina muros arriba

del azulejo y techo, sala-comedor, recámara y dos salones en su totalidad), logrando un acabado

uniforme sin marcas de rodillo ni despintes.

Compensación Estimada por esta orden: 15 días × $550.00 = $8,250.00 MXN

Materiales a utilizar por esta orden:

Pintura vinílica — 10.00 galones

Imprimación — 8.00 galones

Cinta de pintor — 6.00 rollos

Rodillo para pintar — 4.00 piezas

Brocha para retrunques — 4.00 piezas

Instrucciones Paso a Paso:

1. Inspección y preparación de superficies: Recorrer todas las áreas a pintar, identificar grietas, huecos,

manchas de humedad o irregularidades, raspar zonas con pintura descascarada con espátula, tapar

grietas y perforaciones con masilla para plafón aplicada con llana metálica, dejar secar la masilla mínimo 4

horas.

2. Lijado de superficies reparadas: Lijar todas las zonas masilladas con lija de grano 120 hasta lograr una

superficie plana al tacto, lijar ligeramente los muros con pintura anterior para mejorar la adherencia, retirar

todo el polvo con trapo húmedo o aspiradora, verificar que no queden rebabas ni irregularidades.

3. Protección de áreas terminadas: Aplicar cinta de pintor en el perímetro de todas las zonas azulejadas

(baño muros, cocina azulejo), en zócalos si existen, en marcos de puertas y ventanas, y en cualquier

elemento que no deba recibir pintura, verificar que la cinta quede adherida firmemente sin burbujas.

4. Aplicación de sellador de poros (si aplica): Diluir sellador de poros al 20% con agua limpia, aplicar con

rodillo sobre muros nuevos o con alta porosidad, mantener condiciones de ventilación, dejar secar mínimo

4 horas.

5. Aplicación de imprimación: Preparar la imprimación agitando el recipiente durante 2 minutos, aplicar una

mano completa con rodillo de 18 cm en toda el área a pintar (232 m²), cortar bordes y esquinas con

brocha de 2" (retrunques), mantener un espesor uniforme sin acumulaciones, dejar secar mínimo 6 horas
bajo ventilación.

6. Primera mano de pintura vinílica: Agitar la pintura antes de usar, cargar el rodillo distribuyendo

uniformemente, aplicar de arriba hacia abajo en franjas verticales superpuestas al 50%, cortar todos los
bordes con brocha antes de pasar el rodillo, mantener ventilación cruzada, dejar secar mínimo 8 horas.

7. Segunda mano de pintura vinílica: Repetir el procedimiento de la primera mano invirtiendo ligeramente la

dirección de las franjas para garantizar cobertura total, verificar bajo luz directa que no queden zonas sin
cubrir, marcas de rodillo ni diferencias de tonalidad, realizar retoques puntuales con brocha en esquinas y

zonas de difícil acceso.

8. Retiro de cinta de pintor: Retirar la cinta de pintor antes de que la pintura seque completamente (máximo 1

hora después de la última mano), tirar en ángulo de 45° para evitar arrancar pintura, retirar también

protectores de plásticos o cobijas.

9. Limpieza final: Inspeccionar todas las superficies pintadas, limpiar salpicaduras en losetas, azulejos,

marcos de puertas y cancel con trapo húmedo, retirar escurrimientos en plafones, entregar todas las áreas

limpias y libres de residuos de pintura.



ORDEN DE TRABAJO #005

Asignado a: Asistente de Construcción (2 personas)

Objetivo: Brindar apoyo continuo al Técnico en Estructuras y Albañilería, al Especialista en Acabados y

Revestimientos y al Especialista en Carpintería durante todas las fases de la obra, ejecutando acarreos de

materiales, preparación de mezclas, limpieza constante de áreas de trabajo y limpieza general final de

toda la vivienda.

Compensación Estimada por esta orden: 2 × 20 días × $350.00 = $14,000.00 MXN

Materiales a utilizar por esta orden:

Sin materiales propios asignados — trabaja con los materiales de las órdenes #001, #003 y #004

según la fase correspondiente

Instrucciones Paso a Paso:

1. Apoyo en demolición de baño: Retirar escombros generados por el Técnico en Estructuras conforme se
produce la demolición, clasificar fragmentos de azulejo y loseta para disposición, transportar escombros

al área de tiro designada, mantener libre el área de trabajo para permitir el avance continuo.

2. Preparación de mezclas de pegamento: Acarrear bultos de pegamento desde el área de almacenamiento
hasta la zona de instalación, preparar la mezcla en cubeta con agua limpia siguiendo las indicaciones del

Técnico en Estructuras, mantener la mezcla en condiciones óptimas de trabajabilidad, preparar mezcla

fresca cada vez que la existente inicie su fraguado.

3. Acarreo y distribución de losetas y azulejos: Trasladar losetas y azulejos desde el área de

almacenamiento a cada habitación según el orden de instalación, pre-clasificar piezas por calibre y tono si

el fabricante lo indica, mantener las piezas organizadas y accesibles para el Técnico.

4. Apoyo en instalación de pisos: Humedecer las superficies de concreto antes de la colocación de loseta

cuando el Técnico lo indique, cortar piezas de loseta con cortadora manual bajo instrucción del Técnico,

limpiar inmediatamente el exceso de pegamento que se escape de las juntas.

5. Apoyo en preparación para pintura: Lijar muros y plafones según las áreas indicadas por el Especialista

en Acabados, retirar polvo con trapo húmedo, aplicar cinta de pintor en zócalos, marcos de puertas y

perímetros de azulejo, preparar la imprimación agitando los recipientes.

6. Apoyo durante la aplicación de pintura: Trasladar pintura, imprimación, rodillos y brochas entre áreas de

trabajo, cambiar el agua de limpieza de rodillos, mantener ventilación en las áreas cerradas, avisar al

Especialista si detecta zonas con cobertura irregular.

7. Apoyo en carpintería: Trasladar puertas, marcos, módulos de cocina y cancel desde el área de recepción

hasta cada punto de instalación, sostener piezas durante el montaje cuando se requiera una segunda

persona, retirar embalajes y residuos de madera o cartón.

8. Limpieza constante durante la obra: Al finalizar cada jornada, barrer y recoger residuos en todas las

áreas donde se trabajó ese día, organizar herramientas y materiales sobrantes en un área definida,

mantener los pasillos y accesos despejados.

9. Limpieza general final: Una vez concluidas todas las órdenes de trabajo, barrer y trapear con limpiador

multiusos todos los pisos losetados (66 m²), limpiar salpicaduras de pintura en azulejos y marcos, retirar

todo residuo de construcción, escombro, polvo y sobrantes de materiales, entregar la vivienda
completamente limpia y lista para uso.



5. ANÁLISIS  DE  COSTOS  DE  EJECUCIÓN  (MANO  DE  OBRA)

PUESTO CANTIDAD TARIFA TIEMPO DE

LABOR

COSTO TOTAL

Técnico en Estructuras y

Albañilería

1 $600.00 /

Jornada

22 jornadas 22 × $600.00 =

$13,200.00

Técnico Instalador de Sistemas

Hidrosanitarios

1 $650.00 /

Jornada

5 jornadas 5 × $650.00 =

$3,250.00

Especialista en Carpintería y

Estructuras de Madera

1 $600.00 /

Jornada

12 jornadas 12 × $600.00 =

$7,200.00

Especialista en Acabados y

Revestimientos

1 $550.00 /

Jornada

15 jornadas 15 × $550.00 =

$8,250.00

Asistente de Construcción 2 $350.00 /

Jornada

20 jornadas

c/u

2 × 20 × $350.00 =

$14,000.00



COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA ESTIMADO: $45,900.00 MXN

ACTA  DE  ENTREGA  Y  CONFORMIDAD  DE  OBRA

ARCOMEX

ARCOMEX

Documento de entrega técnica para validación del cliente

DATOS GENERALES DE LA OBRA

Descripción de la obra Remodelación total de vivienda: cambio total de baño 3×2m

(regaderas, llaves, loseta, azulejo, espejo, cancel y puerta), cocina

2.5×2.5m (cocina integral, alacena, azulejo, loseta y puerta), sala-

comedor 4×4m (loseta), recámara 4×3m (loseta y puerta), dos

salones 3×3m (loseta), pintura completa de toda la casa.

Área total calculada Piso a losetar: 58.25 m² (66 m² con desperdicio) | Azulejo en

muros: 38.88 m² (44 m² con desperdicio) | Superficie a pintar:

209.22 m² (232 m² con desperdicio) | Perímetro total de muros:

62.00 m

Personal asignado 1 Técnico en Estructuras y Albañilería | 1 Técnico Instalador de

Sistemas Hidrosanitarios | 1 Especialista en Carpintería y

Estructuras de Madera | 1 Especialista en Acabados y

Revestimientos | 2 Asistentes de Construcción

Tiempo estimado Aproximadamente 25 jornadas de trabajo calendario

Fecha de elaboración 18/07/2025

Resumen de Materiales a Entregar

MATERIAL CANTIDAD UNIDAD

Loseta para piso 66.00 m²

Pegamento para loseta 10.00 bulto

Lechada para juntas de loseta 3.00 bulto

Azulejo para baño 25.00 m²

Azulejo para cocina 19.00 m²

Pegamento para azulejo 6.00 bulto

Lechada para juntas de azulejo 2.00 bulto

Impermeabilizante 1.00 cubeta

Cemento gris 3.00 bulto



MATERIAL CANTIDAD UNIDAD

Arena de río 1.00 m³

Cal hidráulica 2.00 bulto

Regadera completa 1.00 juego

Llaves para lavabo 1.00 par

Tubería PVC hidráulico 1.00 juego

Sellador hidráulico 3.00 pieza

Puerta para baño 1.00 pieza

Puerta para cocina 1.00 pieza

Puerta para recámara 1.00 pieza

Cancel para regadera 1.00 pieza

Cocina integral 1.00 juego

Alacena 1.00 pieza

Espejo para baño 1.00 pieza

Pintura vinílica 10.00 galón

Imprimación 8.00 galón

Cinta de pintor 6.00 rollo

Rodillo para pintar 4.00 pieza

Brocha para retrunques 4.00 pieza

Alcance del Trabajo a Realizar

Se ejecutará la remodelación integral de una vivienda que comprende las siguientes acciones: en el

baño de 3×2 metros se realizará la demolición completa de los acabados existentes, seguida de la

impermeabilización del piso y muros de la zona de regadera, la instalación de nueva loseta en el piso,

azulejo en la totalidad de los muros, una regadera completa con cabezal y válvula mezcladora, llaves

de lavabo, un espejo fijado al muro, un cancel de cristal templado y una nueva puerta con marco. En la

cocina de 2.5×2.5 metros se instalará loseta en el piso, azulejo en los muros hasta una altura de 1.80

metros, una cocina integral completa con cubierta, gabinetes y tarja, una alacena superior y una nueva

puerta con marco. En la sala-comedor de 4×4 metros se instalará loseta en la totalidad del piso. En la

recámara de 4×3 metros se instalará loseta en el piso y una nueva puerta con marco. En los dos

salones de 3×3 metros cada uno se instalará loseta en el piso. Finalmente, se pintarán todas las

paredes y plafones de la vivienda con dos manos de pintura vinílica sobre imprimación, incluyendo las

áreas de baño, cocina, sala-comedor, recámara y ambos salones, dejando los espacios listos para uso

inmediato.

Condiciones de Entrega

El trabajo se considera entregado al ejecutar todas las órdenes descritas.



Los materiales listados son los estrictamente necesarios. Cualquier adicional requerirá autorización

por escrito.

Los tiempos son estimados basados en rendimientos estándar. Factores externos podrán

modificarlos sin costo adicional.

Este documento se entrega sin costo extra como parte del servicio de planeación.

_________________________

Firma de quien elabora

Director de Proyecto

_________________________

Firma de conformidad del cliente

Nombre y cargo

Documento generado automáticamente como parte del servicio de planeación inteligente. Sin costo

adicional de elaboración.


